

**УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

28 декабря 2024 г.

г.Нефтекумск

№ 121

Об утверждении детального план-графика реализации основных мероприятий муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год

В соответствии с пунктом 30 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 2024

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Детальный план – график реализации основных мероприятий муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» на 2025 год;

1.2. Детальный план – график реализации основных мероприятий муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края



А.В. Мегаев

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
«Формирование современной городской среды» на 2025 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)	Дата наступления контрольного события	Объемы и источники финансирования Программы, тыс. рублей		
				межбюджетные трансферты из краевого бюджета	Местный бюджет	Иные источники
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	x	27 822,08	15 139,72	1 467,18
2.	Подпрограмма «Современная городская среда»	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	x	24 965,01	1 406,93	0,00
2.1.	Основное мероприятие. Подготовка документации по	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления	x	0,00	847,15	0,00

	благоустройству общественных территорий	жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края				
2.1.1.	Контрольное событие 1. Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	01.04.2025	-	100,00	-
2.1.2	Контрольное событие 2. Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	01.07.2025	-	577,15	-
2.1.3	Контрольное событие 3. Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	02.09.2025	-	170,00	-
2.2.	Основное мероприятие. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального	х	24 965,01	559,78	0,00

		хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края				
2.2.1.	Контрольное событие 4. Благоустройство общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в 2025 году.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025	24 965,01	24,99	0,00
2.2.2.	Контрольное событие 5. Осуществление строительного контроля.	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	17.06.2025	-	534,79	-
2.3.	Основное мероприятие. Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	x	-	-	-
2.3.1.	Контрольное событие 6. Обеспечение участия граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского муниципального округа	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации	05.05.2025	-	-	-

	Ставропольского края, в голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края					
3.	Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий»	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	x	2 857,07	13 732,79	1 467,18	
3.1.	Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов.	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	x	2 857,07	7 186,58	1 467,18	
3.1.1.	Контрольное событие 7. Реализация инициативного проекта:	Борзых Виталий Владимирович, начальник	30.06.2025	1 215,57	450,00	250,00	

	Ремонт ограждения парковой зоны аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края				
3.1.2.	Контрольное событие 8. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в ауле Уллуби-Юрт Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025	1 641,50	500,00	300,00
3.1.3.	Контрольное событие 9. Реализация инициативного проекта: Обустройство уличного освещения в селе Ачикулак Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по улицам: ул. Ямпольских от № 10 до № 34; ул. Карла Маркса от № 43А до № 45; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Кооперативной № 33; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Буйнакской № 27А; ул. Лермонтова от № 11 до ул. Советской № 42; ул. Лермина от № 1 до № 9А; ул. Пролетарская от № 30 до № 36; ул. Первомайская от № 60 до № 66; ул. Северная № 15 до № 17; ул. Кирова от № 20 до № 26 и от № 55 до № 60; пер. Украинский от № 1 до № 13; пер. Котовского от № 3 до № 9А"	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.05.2025	0,00	793,51	205,65

3.1.4.	Контрольное событие 10. Реализация инициативного проекта: Обустройство линий уличного освещения по ул. Солнечная, ул. Коммунальная, возле дома № 7, кв.3, ул. Маяковского, № 4, ул. Мира, № 29 ул. Ташкала, № 66, ул. Ташкалинская, № 3, № 9, № 11, № 35, № 7/2, от ул. Строительной № 17 до ул.Шосейная в поселке Затеречный Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.05.2025	0,00	722,33	266,53
3.1.5.	Контрольное событие 11. Реализация инициативного проекта: Ремонт тротуарной дорожки в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025	0,00	880,20	95,00
3.1.6.	Контрольное событие 12. Реализация инициативного проекта: Благоустройство зоны отдыха по ул. Степная, ул. Молодежная в а. Абрам-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025	0,00	1 000,00	100,00
3.1.7.	Контрольное событие 13. Реализация инициативного проекта: Обустройство уличных спортивных тре-	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам	30.06.2025	0,00	1 000,00	100,00

	нажеров в ауле Махач Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края				
3.1.8.	Контрольное событие 14. Реализация инициативного проекта: Ремонт тротуарных дорожек по улицам Советской и Комсомольской в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.06.2025	0,00	1 000,00	100,00
3.1.9.	Контрольное событие 15. Реализация инициативного проекта: Обустройство освещения по ул. Пацаева, г. Нефтекумск Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.05.2025	0,00	500,00	50,00
3.1.10.	Контрольное событие 16. Осуществление строительного контроля.	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	31.07.2025	0,00	239,04	0,00
3.1.11.	Контрольное событие 16. Уплата земельного налога.	Борзых Виталий Владимирович, начальник управления по делам территорий администрации	31.10.2025	0,00	101,49	0,00

	Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края					
3.2.	Основное мероприятие. Благоустройство детских площадок	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	x	0,00	6 546,21	0,00
3.2.1.	Контрольное событие 17. Закупка и монтаж детского игрового оборудования	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.09.2025	0,00	6 500,00	0,00
3.2.2.	Контрольное событие 17. Осуществление строительного контроля	Мегаев Артур Владимирович, Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	30.09.2025	0,00	46,21	0,00

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края
Паньчева Н.Н.
8 (86558) 4-60-48

А.В. Мегаев

А.В. Мегаев