

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2073

Отчетный период: за 2024 г.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей		
			межбюджетные трансферты из краевого бюджета	Местный бюджет	Иные источники
1	2	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего	х	23 046,71	51 229,55	1 417,00
2.	Подпрограмма «Современная городская среда»	х	20 960,33	2 219,49	0,00
2.1.	Основное мероприятие. Подготовка документации по благоустройству общественных территорий для проведения рейтингового голосования и участия в конкурсном отборе	х	0,00	2 068,51	0,00
2.1.1.	Контрольное событие 1. Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу.	05.04.2024/ 15.03.2024, 10.04.2024, 27.04.2024	0,00	101,21	0,00
2.1.2	Контрольное событие 2. Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.	01.07.2024/ 01.04.2024	0,00	567,30	0,00
2.1.3	Контрольное событие 3. Изготовление проектно-сметной документации благоустройства	02.09.2024/ 02.09.2024	0,00	1 400,00	0,00

общественных территорий.

В рамках основного мероприятия оказаны услуги по:

- изготовлению баннера в фирменном стиле,
- изготовлению листовок в фирменном стиле «Формирование комфортной городской среды»),
- размещению рекламно-информационного материала в фирменном стиле на светодиодном экране,
- разработке дизайн-проекта по объекту «Парк патристического воспитания «Боевая слава» в селе Ачикулак,
- изготовлению паспорта объекта «Парковая зона с. Касула»,
- визуализации объекта благоустройства пл. Ленина и парковой зоны города Нефтекумск.
- разработка сметной документации по объекту «Благоустройство парка патристического воспитания «Боевая слава» в с. Ачикулак,
- проведение государственной экспертизы по объекту «Благоустройство парка патристического воспитания «Боевая слава» в с. Ачикулак,
- разработка проекта по благоустройству освещения, видеонаблюдения и их инженерных сетей по объекту «Благоустройство парка патристического воспитания «Боевая слава» в с. Ачикулак,
- разработка сметной документации с прохождением государственной экспертизы по благоустройству общественной территории Зона отдыха в районе памятника «Журавли» в г. Нефтекумске,
- разработка дизайн-проекта по объекту «Благоустройство городского парка в г. Нефтекумске».

2.2.	Основное мероприятие. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	x	20 960,33	150,98	0,00
2.2.1.	Контрольное событие 4. Благоустройство общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в 2023 году.	31.10.2024/ 26.04.2024, 27.05.2024, 27.06.2024, 26.07.2024	20 960,33	20,98	0,00
2.2.2.	Контрольное событие 5. Осуществление строительного контроля.	31.10.2024/ 01.08.2024	0,00	130,00	0,00
<p>В рамках основного мероприятия проведены работы по благоустройству общественной территории «Парковая зона села Касула» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - благоустройство тротуарных дорожек в парке, - благоустройство освещения на территории парка. <p>Осуществление строительного контроля по благоустройству общественной территории «Парковая зона села Касула».</p>					
2.3.	Основное мероприятие. Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий	x	-	-	-

2.3.1.	Контрольное событие 6. Обеспечение участия граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	02.05.2024/ 07.05.2024	-	-	-
По итогам проведения рейтингового голосования количество граждан, принявших участие в голосовании, составило 14 741 человек.					
3.	Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий»	x	2 086,38	49 010,06	1 417,00
3.1.	Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов.	X	2 086,38	4 852,53	1 417,00
3.1.1.	Контрольное событие 7. Реализация инициативного проекта: Обустройство спортивной тренажерной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	01.07.2024/ 13.06.2024	0,00	746,00	200,00
3.1.2.	Контрольное событие 8. Реализация инициативного проекта: Обустройство беговой дорожки в парковой зоне аула Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	02.07.2024/ 19.07.2024	0,00	770,00	200,00
3.1.3.	Контрольное событие 9. Реализация инициативного проекта: Обустройство подъезда к детскому саду № 18 «Золотой ключик» аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	03.07.2024	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Контрольное событие 10. Реализация инициативного проекта: Обустройство пешеходных дорожек пер. Котельный в городе Нефтекумске Нефтекумского городского округа Ставропольского края	04.07.2024	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Контрольное событие 11. Реализация инициативного проекта: Обустройство прилегающей территории к зданию управления труда и социальной защиты населения г. Нефтекумска, микрорайон №1 Нефтекумского городского округа Ставропольского края	05.07.2024/ 20.06.2024	0,00	652,00	230,00

3.1.6.	Контрольное событие 12. Реализация инициативного проекта: Обустройство линий уличного освещения в селе Озек-Суап, ул. Озек-Суатская, ул. Баглы, ул. Набережная Нефтекумского городского округа Ставропольского края	03.05.2024/ 17.04.2024	-0,00	290,00	150,00
3.1.7.	Контрольное событие 13. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в ауле Биаш Нефтекумского городского округа Ставропольского края	31.05.2024/ 02.05.2024	0,00	298,03	100,00
3.1.8.	Контрольное событие 14. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в ауле Ямангой Нефтекумского городского округа Ставропольского края	03.06.2024/ 02.05.2024	0,00	298,04	100,00
3.1.9.	Контрольное событие 15. Реализация инициативного проекта: Обустройство линий уличного освещения в ауле Абдул-Газы, ул. Эюпова, Нефтекумского городского округа Ставропольского края	02.05.2024/ 17.04.2024	0,00	73,00	37,00
3.1.10.	Контрольное событие 16. Реализация инициативного проекта: Устройство ограждения парка села Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края	19.01.2024/ 11.04.2024	0,00	874,96	100,00
3.1.11	Контрольное событие 17. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	14.08.2024/ 12.11.2024	2 086,38	520,00	300,00
3.1.12.	Контрольное событие 18. Осуществление строительного контроля на объектах благоустройства в рамках реализации инициативных проектов.	30.08.2024/ 27.06.2024, 30.09.2024, 25.11.2024	0,00	135,50	0,00
3.1.13.	Контрольное событие 19. Изготовление сметной документации благоустройства общественных территорий.	30.09.2024/ 12.08.2024	0,00	195,00	0,00
В рамках основного мероприятия реализованы инициативные проекты по обустройству детской игровой площадки в а. Биаш, обустройству спортивной тренажерной площадки в парковой зоне а. Махмуд-Мектеб, обустройству линий уличного освещения в					

с. Озек-Суат, ул. Озек-Суатская, ул. Баглы, ул. Набережная, обустройству линий личного освещения в а. Абдул-Газы ул. Эюпова, обустройству детской игровой площадки в а. Ямангой, обустройству беговой дорожки в парковой зоне а. Тукуй-Мектеб, обустройству прилегающей территории к зданию управления труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в г. Нефтекумске, устройству ограждения парка в с. Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края, обустройству детской игровой площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края, проведен строительный контроль по вышеуказанным объектам, а также оказаны услуги по изготовлению сметной документации по благоустройству территорий в 2025 году в рамках реализации инициативных проектов.

3.2.	Основное мероприятие. Благоустройство общественных территорий	х	0,00	38 953,39	0,00
3.2.1.	Контрольное событие 20. Обустройство пешеходного светодинамического фонтана на площади Ленина.	29.11.2024/ 19.12.2024	0,00	38 773,39	0,00
3.2.2	Контрольное событие 21. Благоустройство парковой зоны и площади Ленина	29.11.2024/ 10.07.2024	0,00	180,00	0,00
В рамках основного мероприятия разработана сметная документация по благоустройству парковой зоны и площади Ленина г. Нефтекумск, выполнены работы по благоустройству площади Ленина и парковой зоны с благоустройством светомузыкального фонтана в г. Нефтекумске.					
3.3.	Основное мероприятие. Благоустройство детских площадок	х	0,00	5 204,14	0,00
3.3.1	Контрольное событие 22. Закупка и монтаж детского игрового оборудования.	01.11.2024/ 08.11.2024	0,00	5 204,14	0,00
В рамках основного мероприятия оказаны услуги на поставку и установку оборудования для благоустройства детских игровых площадок в г. Нефтекумске по адресам: микрорайон 2, д. 26-27, д. 24-25, д. 9, микрорайон 1 д. 7					

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края



А.В. Мегаев