

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2073

Отчетный период: за 9 месяцев 2024 г.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей		
			межбюджетные трансферты из краевого бюджета	Местный бюджет	Иные источники
1	2	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего	х	20 960,33	6 578,52	1 117,00
2.	Подпрограмма «Современная городская среда»	х	20 960,33	2 096,99	0,00
2.1.	Основное мероприятие. Подготовка документации по благоустройству общественных территорий	х	0,00	1 946,01	0,00
2.1.1.	Контрольное событие 1. Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу.	05.04.2024/ 15.03.2024, 10.04.2024, 27.04.2024	0,00	101,21	0,00
2.1.2.	Контрольное событие 2. Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.	01.07.2024/ 01.04.2024	0,00	444,80	0,00
2.1.3.	Контрольное событие 3. Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий.	02.09.2024/ 02.09.2024	0,00	1 400,00	0,00

В рамках основного мероприятия оказаны услуги по:

- изготовлению баннера в фирменном стиле,
- изготовлению листовок в фирменном стиле «Формирование комфортной городской среды»),
- размещению рекламного-информационного материала в фирменном стиле на светодиодном экране,
- разработке дизайн-проекта по объекту «Парк патриотического воспитания «Боевая слава» в селе Ачикулак,
- изготовлению паспорта объекта «Парковая зона с. Каясула»,
- визуализации объекта благоустройства пл. Ленина и парковой зоны города Нефтекумск.
- разработка сметной документации по объекту «Благоустройство парка патриотического воспитания «Боевая слава» в с. Ачикулак,
- прохождение государственной экспертизы по объекту «Благоустройство парка патриотического воспитания «Боевая слава» в с. Ачикулак,
- разработка проекта по благоустройству освещения, видеонаблюдения и их инженерных сетей по объекту «Благоустройство парка патриотического воспитания «Боевая слава» в с. Ачикулак,
- разработка сметной документации с прохождением государственной экспертизы по благоустройству общественной территории Зона отдыха в районе памятника «Журавли» в г. Нефтекумске.

2.2.	Основное мероприятие. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	x	20 960,33	150,98	0,00
2.2.1.	Контрольное событие 4. Благоустройство общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в 2023 году.	31.10.2024/ 26.04.2024, 27.05.2024, 27.06.2024, 26.07.2024	20 960,33	20,98	0,00
2.2.2.	Контрольное событие 5. Осуществление строительного контроля.	31.10.2024/ 01.08.2024	0,00	130,00	0,00
<p>В рамках основного мероприятия проведены работы по благоустройству общественной территории «Парковая зона села Каясула» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- благоустройство тротуарных дорожек в парке,</li> <li>- благоустройство освещения на территории парка.</li> </ul> <p>Осуществление строительного контроля по благоустройству общественной территории «Парковая зона села Каясула».</p>					
2.3.	Основное мероприятие. Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий	x	-	-	-
2.3.1.	Контрольное событие 6. Обеспечение участия граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на	02.05.2024/ 07.05.2024	-	-	-

территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

По итогам проведения рейтингового голосования количество граждан, принявших участие в голосовании, составило 14 741 человек.

3.	Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий»	x	0,00	4 481,53	1 117,00
3.1.	Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов.	x	0,00	4 301,53	1 117,00
3.1.1.	Контрольное событие 7. Реализация инициативного проекта: Обустройство спортивной тренажерной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	01.07.2024/ 13.06.2024	0,00	746,00	200,00
3.1.2.	Контрольное событие 8. Реализация инициативного проекта: Обустройство бетонной дорожки в парковой зоне аула Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	02.07.2024	0,00	770,00	200,00
3.1.3.	Контрольное событие 9. Реализация инициативного проекта: Обустройство подъезда к детскому саду № 18 «Золотой ключик» аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	03.07.2024	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Контрольное событие 10. Реализация инициативного проекта: Обустройство пешеходных дорожек пер. Котельный в городе Нефтекумске Нефтекумского городского округа Ставропольского края	04.07.2024	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Контрольное событие 11. Реализация инициативного проекта: Обустройство прилегающей территории к зданию управления труда и социальной защиты населения г. Нефтекумска, микрорайон №1 Нефтекумского городского округа Ставропольского края	05.07.2024	0,00	652,00	230,00
3.1.6.	Контрольное событие 12. Реализация инициативного проекта:	03.05.2024/ 17.04.2024	0,00	290,00	150,00

	Обустройство линий уличного освещения в селе Озек-Суат, ул. Озек-Суатская, ул. Баглы, ул. Набережная Нефтекумского городского округа Ставропольского края					
3.1.7.	Контрольное событие 13. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в ауле Биши Нефтекумского городского округа Ставропольского края	31.05.2024/ 02.05.2024	0,00	298,03	100,00	
3.1.8.	Контрольное событие 14. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в ауле Ямангой Нефтекумского городского округа Ставропольского края	03.06.2024/ 02.05.2024	0,00	298,04	100,00	
3.1.9.	Контрольное событие 15. Реализация инициативного проекта: Обустройство линий уличного освещения в ауле Абдул-Газы, ул. Эюпова, Нефтекумского городского округа Ставропольского края	02.05.2024/ 17.04.2024	0,00	73,00	37,00	
3.1.10.	Контрольное событие 16. Реализация инициативного проекта: Устройство ограждения парка села Касула Нефтекумского городского округа Ставропольского края	19.01.2024/ 11.04.2024	0,00	874,96	100,00	
3.1.11	Контрольное событие 17. Реализация инициативного проекта: Обустройство детской игровой площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	14.08.2024/ 12.10.2024	0,00	0,00	0,00	
3.1.12.	Контрольное событие 18. Осуществление строительного контроля на объектах благоустройства в рамках реализации инициативных проектов.	30.08.2024/ 27.06.2024, 30.09.2024	0,00	299,50	0,00	
3.1.13.	Контрольное событие 19. Изготовление сметной документации благоустройства общественных территорий.	30.09.2024	0,00	0,00	0,00	
<p>В рамках основного мероприятия реализованы инициативные проекты по обустройству детской игровой площадки в а. Биши, обустройству спортивной тренажерной площадки в парковой зоне а. Махмуд-Мектеб, обустройству линий уличного освещения в с. Озек-Суат, ул. Озек-Суатская, ул. Баглы, ул. Набережная, обустройству линий уличного освещения в а. Абдул-Газы ул. Эюпова, обустройству детской игровой площадки в а. Ямангой, обустройству беговой дорожки в парковой зоне а. Тукуй-Мектеб, обустройству прилегающей территории к зданию управления труда и социальной защиты населения администрации</p>						

Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в г. Нефтекумске, устройству ограждения парка в с. Каксула Нефтекумского городского округа Ставропольского края, а также проведен строительный контроль по вышеуказанным объектам.

3.2.	Основное мероприятие. Благоустройство общественных территорий	х	0,00	180,00	0,00
3.2.1.	Контрольное событие 20. Обустройство пешеходного светодинамического фонтана на площади Ленина.	29.11.2024	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Контрольное событие 21. Благоустройство парковой зоны и площади Ленина	29.11.2024	0,00	180,00	0,00
В рамках основного мероприятия разработана сметная документация по благоустройству парковой зоны и площади Ленина г. Нефтекумска.					
3.3.	Основное мероприятие. Благоустройство детских площадок	х	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Контрольное событие 22. Закупка и монтаж детского игрового оборудования.	01.11.2024	0,00	0,00	0,00

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

А.В. Мераев

Павлычева Н.Н. 8 (86558) 4-60-48