

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2075

Отчетный период: за 2024 г.

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей		
			межбюджетные трансферты из краевого бюджета	Местный бюджет	Иные источники
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», всего	х	8 922,91	143 223,92	30,99
2.	Подпрограмма «Благоустройство»	х	2 142,63	87 808,84	30,99
2.1.	Основное мероприятие. Благоустройство и санитарная очистка	х	0,00	67 902,26	30,99
2.1.1.	Контрольное событие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» НМО СК	25.12.2024/ 25.03.2024, 13.05.2024, 25.06.2024, 25.07.2024, 23.08.2024,	0,00	62 042,52	30,99

		25.09.2024, 25.10.2024, 25.11.2024, 25.12.2024			
2.1.2.	Контрольное событие 2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов	25.11.2024/ 27.05.2024, 05.08.2024, 11.09.2024	0,00	1 999,99	0,00
2.1.3.	Контрольное событие 3. Обустройство въездных стел города Нефтекумск	20.09.2024/ 03.07.2024	0,00	3 000,00	0,00
2.1.4.	Контрольное событие 4. Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов	15.04.2024/ 25.04.2024	0,00	859,75	0,00
<p>В рамках основного мероприятия организована поставка бензина автомобильного, топлива дизельного для муниципальных нужд, проведена оплата коммунальных услуг МКУ «Благоустройство», выплачена заработная плата и взносы по обязательному социальному страхованию работников МКУ «Благоустройство». Также МКУ «Благоустройство» проведены закупки запчастей на автомобильную технику, расходные материалы для работ по благоустройству, бензопилы, триммер для работ по озеленению. Приобретена специализированная одежда для работников МКУ «Благоустройство», строительные материалы для проведения ремонта помещений, закуплено навесное оборудование для специализированной техники, покупка мотоножниц.</p> <p>В рамках основного мероприятия специализированной организацией оказаны услуги по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок объемом 154,004 тонн, проведена дезобработка мусорных контейнеров и контейнерных площадок ТКО.</p> <p>В рамках основного мероприятия обустроены контейнерные площадки в п. Загечный и с. Ачикулак, а также в г. Нефтекумске.</p> <p>В рамках основного мероприятия оказаны услуги по изготовлению и монтажу въездной стелы в город Нефтекумск.</p>					
2.2.	Основное мероприятие. Уличное освещение	х	0,00	18 991,04	0,00
2.2.1.	Контрольное событие 5.	27.12.2024/	0,00	17 566,50	0,00

Восстановление и техническое обслуживание уличного освещения в границах населенных пунктов округа	27.03.2024, 26.06.2024, 30.09.2024, 31.10.2024, 29.11.2024, 27.12.2024			
2.2.2. Контрольное событие 6. Обустройство линий уличного освещения	30.09.2024/ 20.03.2024, 08.04.2024	0,00	1 424,54	0,00
<p>В рамках основного мероприятия проведена оплата за поставку электрической энергии (мощности) уличного освещения в границах населенных пунктов. Для технического обслуживания уличного освещения были приобретены лампы натриевые. Проведены работы по восстановлению линий электропередач, поврежденных в результате плохих погодных условий в селе Ачикулак. Проведены работы по обустройству уличного освещения в г. Нефтекумске по адресам: микрорайон 3, д. 1-16, микрорайон 2 д. 25, а. Махач ул. Артезианская и ул. Джумамухаметова. Проведены работы по обустройству уличного освещения в районе СОШ №3, детского сада «Березка». Проведены работы по замене светильников на площади Ленина.</p> <p>В рамках основного мероприятия проведена закупка 283 светодиодных ламп. Проводятся регулярные работы по восстановлению и техническому обслуживанию сетей уличного освещения в населенных пунктах муниципального округа.</p>				
2.3. Основное мероприятие. Обращение с животными без владельцев	x	2 142,63	482,61	0,00
2.3.1. Контрольное событие 7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	25.12.2024/ 20.06.2024, 26.11.2024	2 142,63	482,61	0,00
<p>В рамках основного мероприятия специализированной организацией проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев на территории Нефтекумского городского округа, отловлено 32 особи животных без владельцев (собак).</p> <p>С 01 июля 2024 г. полномочиями на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев наделяются органы местного самоуправления. В связи с чем, закуплено транспортное средство УАЗ Фермер для транспортирования отловленных животных без владельцев в пункт временного содержания г. Благодарный, оплачены услуги по поставке ГСМ, необходимых для перевозки животных без владельцев, а также оплачены услуги физического лица по договору ГПХ осуществляющего отлов</p>				

животных без владельцев на территории округа. Отловлено и транспортировано в пункт временного содержания 15 особей животных без владельцев.

2.4.	Основное мероприятие. Акарицидная обработка общественных территорий	х	0,00	432,93	0,00
2.4.1	Контрольное событие 8. Проведение акарицидной обработки общественных территорий населенных пунктов	31.07.2024/ 14.05.2024, 29.08.2024	0,00	432,93	0,00

В рамках основного мероприятия проведена двукратная акарицидная обработка общественных территорий общей площадью 104 145 м2, а также проведена дезобработка мусорных контейнеров и контейнерных площадок ТКО.

3.	Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	х	0,00	39 003,83	0,00
3.1.	Основное мероприятие. Озеленение	х	0,00	11 000,00	0,00
3.1.1.	Контрольное событие 9. Озеленение населенных пунктов округа	11.10.2024/ 12.04.2024, 20.06.2024, 26.11.2024	0,00	11 000,00	0,00

В рамках основного мероприятия проведены работы по высадке деревьев в г. Нефтекумск села «Европа-Азия», ул. Ленина, площадь Ленина, мемориал «Вечная слава» в городском парке, а также в а. Новкус-Артезиан. Также проведены работы по спилу аварийных деревьев в г. Нефтекумск, п. Затеречный, с. Ачикулак, п. Зункарь, с. Кара-Тюбе. В МКУ «Благоустройство» закуплены саженцы хвойных деревьев, кустарников, цветов.
Проведены работы по разбивке клумб вокруг фонтана на пл. Ленина, в районе ДК Нефтяник.
На территории округа высажены следующие породы деревьев и кустарников: туя, ель, самшит, юкка, можжевельник, черемуха, спирей.

3.2.	Основное мероприятие. Ликвидация свалок	х	0,00	28 003,83	0,00
------	---	---	------	-----------	------

3.2.1.	Контрольное событие 10. Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов	08.07.2024/ 25.04.2024	0,00	180,00	0,00
3.2.2.	Контрольное событие 11. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	25.11.2024/ 05.11.2024, 21.11.2024, 25.12.2024	0,00	26 856,27	0,00
3.2.3.	Контрольное событие 12. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на земельном участке с кадастровым номером 26:22:031303:27	20.11.2024/ 26.11.2024	0,00	321,81	0,00
3.2.4.	Контрольное событие 13. Проведение биологического этапа рекультивации нарушенных земель на земельном участке с кадастровым номером 26:22:031303:27, расположенном в г. Нефтекумске	21.10.2024/ 26.11.2024	0,00	513,82	0,00
3.2.5.	Контрольное событие 14. Уплата земельного налога	23.12.2024/ 25.03.2024, 25.06.2024, 27.09.2024, 25.12.2024	0,00	131,93	0,00

В рамках основного мероприятия проведена уплата земельного налога.

В рамках основного мероприятия были выполнены мероприятия четвертого года биологической рекультивации нарушенных земель на земельном участке в городе Нефтекумск. В соответствии с проектно-сметной документацией на участке выполнены работы по боронованию почвы, внесению минеральных удобрений, посеву луговых трав, поливу. Стоимость работ составила 513,8 тыс. рублей. Для определения эффективности работ проведенной рекультивации были проведены работы по экологическому мониторингу на нарушенных землях на земельном участке. Стоимость работ составила 321,8 тыс. рублей. Были проведены заборы

атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод, донных отложений. В результате проведенных исследований установлено, что значение массовых концентраций загрязняющих веществ не превышает максимально разовые значения предельно допустимых коэффициентов, а значение массовой концентрации метана в атмосферном воздухе гораздо ниже допустимых значений. В рамках основного мероприятия разработана сметная документация на проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, а также проведены мероприятия по вывозу твердых коммунальных отходов с мест их несанкционированного размещения общим объемом – 8 110 тонн.

4.	Подпрограмма «Обслуживание объектов коммунального назначения и проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период»	x	0,00	3 399,94	0,00
4.1.	Основное мероприятие. Обслуживание объектов коммунального назначения	x	0,00	999,94	0,00
4.1.1.	Контрольное событие 15. Обновление, реконструкция и замена сетей коммунальной инфраструктуры	28.12.2024/ 26.01.2024, 15.04.2024, 27.06.2024	0,00	999,94	0,00
В рамках основного мероприятия дважды были проведены работы по замене насоса с погружным электродвигателем на артезианской скважине в селе Озек-Суат, а также дважды были проведены работы по замене насоса с погружным электродвигателем на артезианской скважине в селе Касула.					
4.2.	Основное мероприятие. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период	x	-	-	-
4.2.1.	Контрольное событие 16. Выдача паспорта готовности к отопительному периоду: МЖД, теплоснабжающей организации и социально значимым учреждениям	13.09.2024/ 13.09.2024	-	-	-
4.2.2.	Контрольное событие 17. Получение паспорта готовности Нефтекумского муниципального округа	15.11.2024	-	-	-

	Ставропольского края к работе в отопительный период 2024/2025				
4.3.	Основное мероприятие. Газификация населенных пунктов	х	0,00	2 400,00	0,00
4.3.1.	Контрольное событие 15. Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода в п. Левобалковский	01.09.2024/ 18.09.2024	0,00	2 400,00	0,00
5.	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	х	6 583,50	3 46,50	0,00
5.1.	Основное мероприятие. Учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий.	х	-	-	-
5.1.1	Контрольное событие 18. Постановка на учет молодых семей, заявивших о необходимости улучшения жилищных условий.	02.12.2024/ 07.03.2024, 31.05.2024, 02.07.2024, 16.09.2024, 13.12.2024, 25.12.2024	-	-	-

В рамках основного мероприятия в качестве нуждающихся поставлена на учет молодая семья:
1. Акташева И.Р., 2. Максименко А.В., 3. Баширова С.В., 4. Калиновская Э.А., 5. Джамалдиева Р.А. 6. Инчибаева Я.Б.
7. Будовская Д.С.

5.2.	Основное мероприятие. Предоставление молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты.	х	6 583,50	346,50	0,00
5.2.1.	Контрольное событие 19. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья	31.05.2024/ 08.05.2024, 13.05.2024, 25.06.2024, 26.06.2024, 02.07.2024, 16.09.2024, 07.10.2024, 16.10.2024, 06.11.2024, 12.11.2024	6 583,50	346,50	0,00
В рамках основного мероприятия предоставлена социальная выплата на приобретение жилья молодым семьям: 1. Меннажиев А.С., 2. Джентемирова Р.Х., 3. Хидиров Б.А. 4. Дхьяев Н.С., 5. Якубов Я.Б., 6. Янмурзаева Г.Б., 7. Абасов А.А., 8. Чершембиева Г.Х., 9. Рамазанов Ш.С., 10. Аманьязова А.С., 11. Мамаева К.М., 12. Толекова А.З.					
6.	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы НГО СК «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» и общепрограммные мероприятия»	х	196,78	12 664,81	0,00
6.1.	Основное мероприятие. Обеспечение реализации программы	х	196,78	12 664,81	0,00

6.1.1.	Контрольное событие 20. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	28.12.2024/ 28.03.2024, 28.06.2024, 30.09.2024, 31.10.2024, 29.11.2024, 28.12.2024	0,00	2 429,80	0,00
6.1.2.	Контрольное событие 21. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	20.12.2024/ 20.03.2024, 20.06.2024, 20.09.2024, 18.10.2024, 20.11.2024, 20.12.2024	196,78	10 232,01	0,00
6.1.3.	Контрольное событие 22. Обучение, повышение квалификации	28.12.2024/ 24.01.2024	0,00	3,00	0,00
6.1.4.	Контрольное событие 23. Информационная безопасность, переход на использование отечественного программного обеспечения	29.11.2024	0,00	0,00	0,00

В рамках основного мероприятия оплачены следующие виды услуг: интернет-связь, поставка электрической энергии, поставка тепловой энергии, услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, услуги по вывозу ТКО, а также проведены выплаты заработной платы и взносов по обязательному социальному страхованию работникам управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и пройдено обучение по коррупции.


Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края

Панычева Н.Н. 8 (86558) 4-60-48



А.В. Мегяев