



«Утверждаю»:
 Директор Буденновского филиала
 ГУП СК "Крайтеплоэнерго"
 С.Н. Алюшин
 2025 г.

План мероприятий по подготовке ГУП СК "Крайтеплоэнерго" к ОЗП 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Буденновский филиал						ВСЕГО	Срок исполнения	Ответственные
			г.Буденновск	Буден.район	Новос.участок	Левок.участок	Благ.участок	Нефт.участок			
1.	Подготовка к зиме котельных	шт.	22	21	15	23	23	12	116	до 15.09.2025	
1.1.	Текущий ремонт котельных и техн.обслуж.оборудования	шт.	21	21	17	23	23	12	117	до 15.09.2025	нач. участков А.Н.Васюков, В.Г. Юрков; А.В. Хаустов, Е.Г. Мазников, Д.А.Тормосов, Г.Г.Магомедов
1.2.	Ревизия автоматики безопасности	шт.	65	55	41	53	54	39	307	до 15.09.2025	мастера КИПиА А.В.Тульников, А.Н. Жижерин, А.В. Юшин А.Н.Опеников А.Н.Крылов
1.3.	Проведение электроизмерений	шт.	1557	1030	611	818	1299	1079	6394	до 15.09.2025	И.о.гл.инженера Р.А. Маслюк
1.4.	Проверка газовых счетчиков	шт.	4	3	1	3	0	4	15	до 15.09.2025	мастер газовой службы Т.М.Шейхова
1.5.	Проверка сигнализаторов загазованности	шт.	65	41	18	27	41	19	211	до 15.09.2025	мастера КИПиА А.В.Тульников, А.Н. Жижерин, А.В. Юшин А.Н.Опеников А.Н.Крылов
1.6.	Проверка, очистка дымоходов, вентканалов	%	30	30	30	30	30	30	180	до 15.09.2025	нач. участков А.Н.Васюков, В.Г. Юрков; А.В. Хаустов, Е.Г. Мазников, Д.А.Тормосов, Г.Г.Магомедов
1.7.	Режимно-наладочные испытания котлов	шт.	8	14	13	4	9	10	58	согласно графику	И.о.гл.инженера Р.А. Маслюк
1.8.	Режимно-наладочные испытания ХВО	шт.	0	0	0	0	3	3	6	согласно графику	И.о.гл.инженера Р.А. Маслюк
1.9.	Ревизия ГРУ, ШРП	шт.	22	28	12	20	20	12	114	до 15.09.2025	мастер газовой службы Т.М.Шейхова

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Буденновский филиал							Срок исполнения	Ответственные
			г.Буденновск	Буден.район	Новос.участок	Левок.участок	Благ.участок	Нефт.участок	ВСЕГО		
1.10.	Проведение опрессовки котлов	шт.	61	58	45	53	61	34	312	до 15.09.2025	нач. участков А.Н.Васюков, В.Г. Юрков; А.В. Хаустов, Е.Г. Мазников, Д.А.Тормосов, Г.Г.Магомедов
1.11.	Подготовка ЦТП	шт.	6	-	-	-	-	3	9	до 15.09.2025	начальник службы т/сетей В.Н.Тарасов нач. участка Г.Г.Магомедов
2.	Подготовка тепловых сетей									до 15.09.2025	
2.1.	Замена тепловых сетей	км	0,640	0,300	0,110	0,150	0,300	0,500	2	до 15.09.2025	начальник службы т/сетей В.Н.Тарасов нач.участка В.Г. Юрков, А.В. Хаустов Е.Г. Мазников Д.А.Тормосов, Г.Г.Магомедов
2.2.	Промывка и гидравлические испытания	км	37,1	10,1	4,4	6,7	18,6	26,5	103,4	до 15.09.2025	начальник службы т/сетей В.Н.Тарасов нач.участка В.Г. Юрков, А.В. Хаустов Е.Г. Мазников Д.А.Тормосов, Г.Г.Магомедов
2.3.	Наладка тепловых сетей	км	0,65	0,45	0	0	0	1,2	2,3	до 15.09.2025	начальник службы т/сетей В.Н.Тарасов нач.участка В.Г. Юрков, А.В. Хаустов Е.Г. Мазников Д.А.Тормосов, Г.Г.Магомедов
3.	Работа с кадрами										
3.1	Проведение противоаварийных тренировок согласно графикам	трен/чел.	120/490	71/270	52/195	54/193	56/197	48/188	401/970	согласно графиков	инженер по ПБ Писаренко А.Н.
3.2	Обучение ИТР ПТЭТЭУ, ПОТРМ, ПТЭЭП	чел.	4	1	2	2	2	2	13	согласно графиков	инженер по ОТ И.П. Котова
3.3	Провести подготовку и аттестацию операторов котельных установок	чел.	108	60	33	43	42	38	324	согласно графиков	инженер по ОТ И.П. Котова
4.	Организационно-подготовительные мероприятия										
4.1	Укомплектовать предприятие инструментом, приборами		согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	до 15.09.2025	отдел ПТО
4.2	Обеспечить персонал котельных спец. одеждой, защитными средствами		согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	до 15.09.2025	инженер по ОТ И.П. Котова

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Буденновский филиал							Срок исполнения	Ответственные
			г.Буденновск	Буден.район	Новос.участок	Левок.участок	Благ.участок	Нефт.участок	ВСЕГО		
4.3	Укомплектовать рабочие места нормативно-технической документацией		согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	до 15.09.2025	И.о.гл.инженера Р.А. Маслюк
5.	Создать аварийный запас материалов		согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм		
5.1.	Закупить материалы на нужды ХВО		согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм	согласно норм		отдел ПТО
5.2.	Принять у потребителей узлы учета	%	30	30	30	30	30	30	30	до 15.09.2025	служба коммер.учета
5.3.	Провести подготовку автотранспорта к работе в ОЗП 2025-26г.г.	ед.	26	5	7	8	17	16	79	до 15.09.2025	механик Кувшинов В.В.
5.4.	Подготовка ДЭС	ед.	4	4	2	1	1	2	14	до 15.09.2025	механик Кувшинов В.В.
5.5.	Выдать предписания абонентам по подготовке к работе в зимних условиях	%	42	27	19	27	30	25	28,33	до 15.09.2025	инженер т/инспекции Т.В. Михновец
5.6.	Подписать паспорта готовности объектов к работе в ОЗП		1	13	7	8	9	5	43	до 15.09.2025	И.о.гл.инженера Р.А. Маслюк

И.о. главного инженер Буденновского филиала



Р.А. Маслюк

Нач. ПТО Буденновского филиала



Э.А.Буримов