Таблица 6

Мониторинг реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (квартальная)

Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утверждённая  постановлением  администрации Нефтекумского муниципального округа  Ставропольского края  от 27 декабря 2023 года № 2076.
отчетный период: 3 квартал 2024 года
Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события
	План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события
	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей

	
	
	
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	местный бюджет
	иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
	х
	77 502,04
	33 365,12
	399,37

	1.
	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и транспортная система»
	х
	77 502,44
	31 918,29
	399,37

	1.1.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	х
	67 841,04
	13 461,47
	-

	1.1.1.
	Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.10.2024 г. / 09.09.2024 г. 
	-
	4 871,99
	-

	 04 марта 2024 года с ООО «ТОР» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Срок выполнения работ муниципальным контрактом установлен до 01 мая 2024 года. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. 

	1.1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	10.10.2024 г. / - 
	67 841,04
	7 132,89
	-

	Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Первомайская с. Ачикулак (0,618 км), ул. Мира с. Каясула (от ул. Ленина до ул. Интернациональная)(0,182 км), ул. Мира с. Каясула (от ул. Ленина до ул. Присяженко)(0,070 км), ул. Советская от ул. Присяженко до ул. 60 Лет Октября с. Каясула (0,646 км).
Выполнены работы по ремонту в гравийном исполнении автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нефтекумск для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. 

	1.1.3.
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	15.11.2024 г. / - 
	-
	277,14
	-

	Оказаны услуги строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в с. Каясула, с. Ачикулак, г. Нефтекумск, а. Махмуд-Мектеб автомобильных дорог в гравийном исполнении в г. Нефтекумск, ямочном ремонте. 

	1.1.4.
	Оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	01.11.2024 г. / - 
	-
	[bookmark: _GoBack]1 179,45
	-

	Оказаны услуги по разработке сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. 

	1.2.

	Содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения
	х
	-
	17 651,84
	-

	1.2.1.
	Выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.
	01.10.2024 г. / 25.08.2024 г.  
	-
	3 652,01
	-

	Выполнены работы по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

	1.2.2.
	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.08.2024 г. / -  
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры не проведены. 

	1.2.3.
	Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 
	25.12.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры не проведены.

	1.2.4
	Выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	15.11.2024 г. / - 
	-
	9 920,69
	-

	В рамках муниципальных контрактов, заключенных в 2023 году, в 1 полугодии 2024 года завершены работы по восстановлению профиля гравийного покрытия на 55 автомобильных дорогах в г. Нефтекумск, п. Затеречный, с. Озек-Суат, а. Абдул-Газы, а. Абрам-Тюбе, а. Тукуй-Мектеб, с. Каясула, а. Ямангой, а. Новкус-Артезиан, с. Кара-Тюбе. 

	1.2.5.
	Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.08.2024 г. / -  
	-
	1 161,89
	-

	 Закупочные процедуры не проведены.

	1.2.6.
	Выполнение работ по установке дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	15.10.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры не проведены.

	1.2.7.
	Оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.08.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры не проведены.

	1.2.8
	Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	27.12.2024 г./ -.
	-
	2 566,23
	-

	Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в с. Ачикулак, с. Кара-Тюбе, г. Нефтекумск. 

	1.2.9. 
	Оказание услуг по проведению обследования транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	01.08.2024 г. / 08.07. 2024 г. 
	-
	65,00
	-

	Выполнена диагностика автомобильных дорог протяженностью 7.4 км. 

	1.2.10
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 
	27.12.2024 г. / -
	-
	286,02
	-

	Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог. 
Произведена оплата за услуги строительного контроля при выполнении работ по восстановлению профиля гравийного покрытия
автомобильных дорог. 

	1.3.
	Обеспечение транспортной безопасности
	х
	-
	-
	-

	1.3.1
	Оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработке паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
	31.05.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Решением Федерального дорожного агентства от 02.05.2023 №ДХК-23/63 объекту транспортной инфраструктуры присвоена категория и мост включен в 1 раздел реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств с присвоенным реестровым номером. 
Присвоенная указанному мосту первая категория не соответствует выполняемым функциям и значению объекта транспортной инфраструктуры.  
Для реализации объективных мер, направленных на обеспечение транспортной безопасности, необходимо изменение присвоенной категории.
В связи с изменением статуса Нефтекумского городского округа Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от  30 мая 2023 года № 49-кз «О наделении Нефтекумского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа», в декабре 2023 года выполнена перерегистрация права собственности на ОТИ. 
В Федеральное дорожное агентство формируются актуальные сведения, в том числе для изменения ранее присвоенной категории ОТИ. 
Проведение оценки уязвимости объекта будут выполнены после изменения категории моста.

	1.3.2
	Оказание услуг по разработке плана обеспечения транспортной безопасности на объект транспортной инфраструктуры
	15.11.2024 г.  / - 
	-
	-
	-

	Разработка плана обеспечения транспортной безопасности на объект транспортной инфраструктуры будет выполняться после проведения оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры

	1.4.
	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
	х
	-
	-
	-

	1.4.1
	Приобретение информационно-пропагандистских материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	15.04.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры не проведены. 

	1.5
	Организация транспортного обслуживания населения
	х
	-
	707,38
	-

	1.5.1
	Оказание услуг по изготовлению бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов Нефтекумского городского округа Ставропольского края
	15.03.2024 г / - 
	-
	-
	-

	Изготовление бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов не требуется. 

	1.5.2
	Предоставление субсидии на компенсацию части выпадающих доходов автотранспортным организациям
	25.12.2024 г. / - 
	-
	707,38
	-

	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.  Предоставлена субсидия за 2 квартал 2024 года. 

	1.6
	Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт автомобильных
дорог и искусственных дорожных сооружений
	х
	9 661,40
	97,59
	399,37

	1.6.1
	Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	01.11.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры на разработку проектно-сметной документации не проводились. 

	1.6.2. 
	Выполнение работ по строительству объекта «Подъездная автодорога от автотрассы Нефтекумск-Ачикулак до площадки откорма овец» для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	25.11.2024 г. / -
	9 661,40
	97,59
	399,37

	15 марта 2024 года с ЗАО  «Управление магистральными дорогами г. Махачкалы»  заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта. Срок окончания работ определен муниципальным контрактом до 01 ноября 2024 г.  
Подрядной организацией на объекте завершены работы по 1 и 2 этапам: подготовительные работы и работы по земляному полотну. Выполнено восстановление и закрепление трассы автомобильной дороги, снятие растительного грунта, защита сетей связи, перенос высоковольтной линии, устройство выемки и устройство насыпи земляного полотна, подготовлена площадка для складирования грунта, материалов и изделий, выполнено обустройство временного бытового городка строителей.

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие градостроительства»
	х
	-
	1 446,83
	-

	2.1
	Выполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности, всего
	х
	-
	1 446,83
	-

	2.1.1. 
	Приведение в соответствие документов градостроительного зонирования и территориального планирования Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	01.10.2024 г. / - 
	-
	1 446,83
	-

	2.2
	Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

	х
	-
	-
	-

	2.2.1. 
	Осуществление градостроительной деятельности на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
	27.12.2024 г. /-  
	-
	-
	-

	Контрольное событие не наступило. Организация закупочных процедур. Осуществляется градостроительная деятельность. 



