Таблица 6
Мониторинг реализации муниципальной программы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (квартальная)
Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утверждённая  постановлением  администрации Нефтекумского муниципального округа  Ставропольского края  от 27 декабря 2023 года № 2076.
отчетный период: 4 квартал 2024 года
Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события
	План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события
	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <10>, тыс. рублей

	
	
	
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	местный бюджет
	иные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
	х
	104 469,15
	38 718,59
	1 565,34

	1.
	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство и транспортная система»
	х
	104 469,15
	37 161,76
	1 565,34

	1.1.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
	х
	67 938,64
	15 491,06
	-

	1.1.1.
	Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.10.2024 г. / 09.09.2024 г. 
	-
	4 871,99
	-

	 04 марта 2024 года с ООО «ТОР» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Срок выполнения работ муниципальным контрактом установлен до 01 мая 2024 года. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. 

	1.1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	10.10.2024 г. / 20.11.2024 г. 
	67 938,64
	9 029,86
	-

	Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Первомайская с. Ачикулак (0,618 км), ул. Мира с. Каясула (от ул. Ленина до ул. Интернациональная)(0,182 км), ул. Мира с. Каясула (от ул. Ленина до ул. Присяженко)(0,070 км), ул. Советская от ул. Присяженко до ул. 60 Лет Октября с. Каясула (0,646 км).
Выполнены работы по ремонту в гравийном исполнении автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нефтекумск для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. 
Выполнены работы по ремонту в гравийном исполнении участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Анны Шилиной г. Нефтекумск. 
Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская г. Нефтекумск, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Нефтекумск. 

	1.1.3.
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	15.11.2024 г. / 26.11.2024 г. 
	-
	296,83
	-

	Оказаны услуги строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в с. Каясула, с. Ачикулак, г. Нефтекумск, а. Махмуд-Мектеб автомобильных дорог в гравийном исполнении в г. Нефтекумск, ямочном ремонте, ремонте участка автомобильной дороги по ул. Анны Шилиной г. Нефтекумск. 

	1.1.4.
	Оказание услуг по изготовлению локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов и ведомостей объемов работ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	01.11.2024 г. / 31.10.2024 г. 
	-
	1 292,38
	-

	Оказаны услуги по разработке сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, пройдена государственная экспертиза сметной стоимости. 

	1.2.

	Содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения
	х
	-
	18 666,77
	-

	1.2.1.
	Выполнение работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.
	01.10.2024 г. / 25.08.2024 г.  
	-
	3 652,01
	-

	Выполнены работы по обновлению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

	1.2.2.
	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние остановок общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.08.2024 г. / -  
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры не проведены. 

	1.2.3.
	Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 
	25.12.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры не проведены.

	1.2.4
	Выполнение работ по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	15.11.2024 г. / - 
	-
	9 920,69
	-

	В рамках муниципальных контрактов, заключенных в 2023 году, в 1 полугодии 2024 года завершены работы по восстановлению профиля гравийного покрытия на 55 автомобильных дорогах в г. Нефтекумск, п. Затеречный, с. Озек-Суат, а. Абдул-Газы, а. Абрам-Тюбе, а. Тукуй-Мектеб, с. Каясула, а. Ямангой, а. Новкус-Артезиан, с. Кара-Тюбе. 
В связи с нарушением сроков проведения закупочных процедур и неблагоприятными погодными условиями, работы по восстановлению профиля гравийного покрытия автомобильных дорог в срок, установленный муниципальным контрактом до 01 декабря 2024 года, не завершены (цена контракта 4 174 610,42 рублей).

	1.2.5.
	Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.08.2024 г. / 23.08.2024 г.  
	-
	1 161,89
	-

	 Выполнено обустройство светофорного объекта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по ул. Ленина и ул. Транспортная г. Нефтекумск

	1.2.6.
	Выполнение работ по установке дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	15.10.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры не проведены.

	1.2.7.
	Оказание услуг по изготовлению проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.08.2024 г. / 16.12.2024 г. 
	-
	51,00
	-

	Разработаны проекты организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. 

	1.2.8
	Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	27.12.2024 г./ 25.12.2024 г. .
	-
	3 484,99
	-

	Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в с. Ачикулак, с. Кара-Тюбе, г. Нефтекумск. 

	1.2.9. 
	Оказание услуг по проведению обследования транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	01.08.2024 г. / 08.07.2024 г. 
	-
	65,00
	-

	Выполнена диагностика автомобильных дорог протяженностью 7.4 км. 

	1.2.10
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края 
	27.12.2024 г. / 25.12.2024 г. 
	-
	331,19
	-

	Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог. 
Произведена оплата за услуги строительного контроля при выполнении работ по восстановлению профиля гравийного покрытия
автомобильных дорог, зимнему содержанию автомобильных дорог. 

	1.3.
	Обеспечение транспортной безопасности
	х
	-
	-
	-

	1.3.1
	Оказание услуг по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработке паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
	31.05.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Оценка уязвимости и разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности мостового сооружения не выполнена в связи с тем, что присвоенная категория не соответствует выполняемым функциям и значению объекта транспортной инфраструктуры.  Для реализации объективных мер, направленных на обеспечение транспортной безопасности, необходимо изменение присвоенной категории. Разработан технический паспорт объекта для изменения категории, данные направлены в Федеральное дорожное агентство. После изменения категории будут выполнены дальнейшие мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.

	1.3.2
	Оказание услуг по разработке плана обеспечения транспортной безопасности на объект транспортной инфраструктуры
	15.11.2024 г.  / - 
	-
	-
	-

	Разработка плана обеспечения транспортной безопасности на объект транспортной инфраструктуры будет выполняться после проведения оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры

	1.4.
	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
	х
	-
	-
	-

	1.4.1
	Приобретение информационно-пропагандистских материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	15.04.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры на изготовление и установку полноразмерных муляжей детей-пешеходов вблизи образовательных учреждений не проведены в связи с отсутствием коммерческих предложений.

	1.5
	Организация транспортного обслуживания населения
	х
	-
	2 634,94
	-

	1.5.1
	Оказание услуг по изготовлению бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов Нефтекумского городского округа Ставропольского края
	15.03.2024 г / - 
	-
	-
	-

	Изготовление бланков карт и свидетельств муниципальных маршрутов не требуется. 

	1.5.2
	Предоставление субсидии на компенсацию части выпадающих доходов автотранспортным организациям
	25.12.2024 г. / 25.12.2024 г.  
	-
	2 634,94
	-

	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.  Предоставлена субсидия за 2,3,4 квартал 2024 года. 
26, 27 августа 2024 г. заключены муниципальные контракты на поставку и установку тахографов, аппаратуры спутниковой навигации. Муниципальный контракт на поставку и установку систем видеонаблюдения заключен 06 сентября 2024 года. Поставка, установка тахографов, аппаратуры спутниковой навигации завершена 13 сентября 2024 года, установка систем видеонаблюдения завершена 10 октября 2024 года.

	1.6
	Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт автомобильных
дорог и искусственных дорожных сооружений
	х
	36 530,51
	368,99
	1 565,34

	1.6.1
	Выполнение проектных и изыскательских работ по разработке проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	01.11.2024 г. / - 
	-
	-
	-

	Закупочные процедуры на разработку проектно-сметной документации не проводились. 

	1.6.2. 
	Выполнение работ по строительству объекта «Подъездная автодорога от автотрассы Нефтекумск-Ачикулак до площадки откорма овец» для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	25.11.2024 г. / 30.10.2024 г. 
	36 530,51
	368,99
	1 565,34

	15 марта 2024 года с ЗАО  «Управление магистральными дорогами г. Махачкалы»  заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта. Срок окончания работ определен муниципальным контрактом до 01 ноября 2024 г.  
Строительство автомобильной дороги завершено 30 октября 2024 года. 

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие градостроительства»
	х
	-
	1 556,83
	-

	2.1
	Выполнение полномочий и функций в области градостроительной деятельности, всего
	х
	-
	1 556,83
	-

	2.1.1. 
	Приведение в соответствие документов градостроительного зонирования и территориального планирования Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	01.10.2024 г. / - 
	-
	1 556,83
	-

	2.2
	Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

	х
	-
	-
	-

	2.2.1. 
	Осуществление градостроительной деятельности на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
	27.12.2024 г. /27.12.2024 г.   
	-
	-
	-

	Осуществлена градостроительная деятельность на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. 


